


[bookmark: _GoBack]附件：
	中央对地方转移支付区域绩效目标自评表

	（2022年度）

	转移支付（项目）名称
	国家非物质文化遗产保护资金

	中央主管部门
	中华人民共和国文化和旅游部

	地方主管部门
	湖南省财政厅
	资金使用单位
	湖南省文化和旅游厅

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率 （B/A×1OO%）

	
	年度资金总额；
	4,424.00 
	4,150.49
	93.82%

	
	其中：中央财政资金
	4,424.00 
	4,150.49
	93.82%

	
	      地方资金
	
	
	

	
	      其他资金
	
	
	

	总
体
目
标
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：支持入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录名册项目不少于2个，支持一般代表性项目不少于35个，不断改善存续状况，融入人民群众生产生活的成程度不断提高；
目标2：开办非遗传承人群研修培训班6次，培养不少于120名传承人，提高相关群体的技能艺能和创新能力，夯实中坚力量；
目标3：对不少于8名国家级代表性传承人进行数字化记录；
目标4：加强文化生态保护区建设，积极开展各类非物质文化遗产展示展演活动，非遗的社会知名度、美誉度进一步提高。
	1、支持入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录名册项目2个，支持一般代表性项目58个，不断改善存续状况，融入人民群众生产生活的成程度不断提高；
2、开办非遗传承人群研修培训班7次，培养125名传承人，提高相关群体的技能艺能和创新能力，夯实中坚力量；
3、对10名国家级代表性传承人进行数字化记录；
4、加强文化生态保护区建设，积极开展各类非物质文化遗产展示展演活动，非遗的社会知名度、美誉度进一步提高。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数
	≥8人
	10人
	

	
	
	
	指标2：非遗传承人群研修研习培训班次
	≥6个
	7个
	

	
	
	
	指标3：非遗传承人群研修研习培训人次
	≥120人
	125人
	

	
	
	质量指标
	指标1：国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率
	≧95%
	100%
	

	
	
	
	指标2：国家级代表性传承人记录验收合格率
	≧90%
	未进行验收
	因资金备案等手续流程进度缓慢，导致项目延后开展，目前项目还在进行中。

	
	
	
	指标3：非遗传承人群研修研习培训合格率
	≧90%
	100%
	

	
	
	时效指标
	指标1：非遗传承人群研修研习培训班结业时间
	2022年12月前
	部分按未结业
	因疫情原因停班，2023年将完成培训

	
	
	
	指标2：国家级代表性传承人记录招投标完成时间
	2022年12月前
	2023年1月9日完成招投标
	资金备案等手续流程进度缓慢导致招投标时间推迟到2023年。

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：非遗相关产品销售额增长率
	≧3%
	3%
	

	
	
	
	指标2：非遗相关产品种类增长率
	≧5%
	5%
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：非遗宣传传播覆盖人群增长率
	≧3%
	3%
	

	
	
	
	指标2：文化生态保护（实验）区建设宣传传播覆盖人群增长率
	≧3%
	3%
	

	
	
	可持续影响
指标
	指标1：对提升非遗传承人技能艺能的影响
	长期
	长期
	

	
	
	
	指标2：对增强非遗保护传承氛围的影响
	长期
	长期
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	指标1：参加研修研习培训的非遗传承人群满意度
	≧90%
	96.8%
	

	
	
	
	指标2：关于文化生态保护（实验）区建设相关地方性法律法规建设的社会满意度
	≧60%
	80%
	

	说明
	无
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